

入札（見積）結果表

事業所管課 まちづくり推進課

| | | | | | |
|------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------|-------------------|--------------------|
| 入札日時 | 令和2年1月29日（水）午前9時05分 | | | | |
| 入札場所 | 鳩山町役場 301 会議室 | | | | |
| 工事等の名称 | 町道第 2859 号線外交通安全対策工事 | | | | |
| 工事等の場所 | 鳩ヶ丘五丁目地内外 | | | | |
| 入札対象額 （消費税抜き） | 3,135,000 円 (2,850,000 円) | 予定価格 （消費税抜き） | 3,135,000 円 (2,850,000 円) | 最低制限価格 （消費税抜き） | *****円 （*****円） |
| 業 者 名 | 入 札 額 (円) | | 落札者のない場合 の見積額 (円) | | |
| | 第 1 回 | 第 2 回 | | | |
| 株式会社アンゼン | 2,650,000 | | | | |
| 株式会社ウエスト工業 | 2,600,000 | | | | |
| 株式会社埼玉ニッター | 2,630,000 | | | | |
| 埼玉ライナー株式会社 | 2,660,000 | | | | |
| 坂戸防災株式会社 | 2,680,000 | | | | |
| ライン企画工業株式会社 | 2,680,000 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 落札業者名 | 株式会社ウエスト工業 | | | | |
| 落札金額 | 2,600,000 円 | | | | |
| 入札執行者 | 副町長 藤野敏 | | | | |

指 名 理 由 書

鳩山町建設工事指名業者選定要領に基づき、鳩山町建設工事等競争入札参加資格者名簿に登載された者のうち、下表の条件に該当する者の中から過去の工事成績、手持ち工事量からみた施工能力等により選定した。

1 工事等の名称 町道第 2859 号線外交通安全対策工事

2 工事等の場所 鳩ヶ丘 5 丁目地内外

3 指名理由

| 評 価 項 目 | | 評価の基準値等 | |
|-------------------------------|-------------|--------------------|------|
| ① 工事種別 | | 塗装 | |
| ② 格付け (級の区分) | 発注基準額による区分 | A 級 | |
| | 上記以外で採用した区分 | | |
| ③ 発注基準額による区分以外の区分を採用した理由 | | | |
| ④ 地理的条件 (本社又は主たる営業所が在する場所) | | 県 内 | 埼玉県内 |
| | | 県 外 | |
| ⑤ 経営事項審査による資格審査数値 | | 750 点以上 | 点以下 |
| ⑥ その他 | | 当町における契約実績等を有すること。 | |

工事等請負契約の内容

事業所管課 まちづくり推進課

| | |
|-------------|---|
| 請負者の商号又は名称 | 株式会社ウエスト工業 |
| 請 負 者 の 住 所 | 埼玉県上尾市泉台 2-18-14 |
| 工 事 等 の 名 称 | 町道第 2859 号線外交通安全対策工事 |
| 工 事 等 の 場 所 | 鳩ヶ丘 5 丁目地内外 |
| 工 事 種 別 | 塗装 |
| 工 事 等 概 要 | 交通安全対策工事 区画線工－実線15cm 960.0m 実線45cm 14.0m 破線30cm 200.0m 道路付属物工－道路付属物撤去 8.0本 車線分離標（ラバーポール）設置 12.0本 防護柵（ガードレール）設置 36.0m 仮設工一式 |
| 工 事 等 期 間 | 令和 2 年 1 月 29 日から令和 2 年 3 月 27 日まで |
| 契 約 金 額 | 2,860,000 円 |

様式7

工事請負契約の変更理由等

(契約金額の変更を伴うもの)

1 工事等の名称 町道第2859号線外交通安全対策工事

2 工 種 塗装

3 工事等の場所 鳩ヶ丘5丁目地内

4 変更契約内容

(1) 工 期

令和2年1月29日から令和2年3月27日

(日間 延長・短縮)

(2) 契約金額

3,133,900円(273,900円 増額・減額)

(3) 工事概要

| | | | | | |
|-----------------|-----------|---------------|-------|--------|--------|
| 区画線工—実線15cm | 520.0m | 実線45cm | 20.2m | 破線30cm | 200.0m |
| | | 破線45cm | 1.5m | | |
| 道路付属物工—道路付属物撤去 | 8.0本 | | | | |
| 車線分離標(ラバーポール)設置 | 12.0本 | | | | |
| 標識板撤去 | 2基、標識板再設置 | 2基、視線誘導表設置 | 7本 | | |
| | | 防護柵(ガードレール)設置 | 36.0m | | |
| | | 削岩工 | 8箇所 | | |
| 仮設工一式 | | | | | |

5 変更理由

- ・現地調査の結果、設計の施工延長に変更が生じたため。
- ・削岩の必要が生じたため。
- ・延長を伸ばし、事業の促進を図るため。
- ・地元要望により視線誘導標を追加するため。