



2020年 12月 9日

鳩山町太陽光発電施設計画変更・廃止届出書

鳩山町長 宛て

届出者 住 所 東京都中央区京橋 2-12-2NEWSX ビル 4F

氏 名 株式会社ウィンフィールドジャパン
代表取締役 勝田 健一

(電話番号 03-6263-0859)

鳩山町太陽光発電施設の設置に関する要綱第6条第2項の規定により、関係書類を添えて下記のとおり届け出ます。

記

1 発電施設の名称※1	Sh-2a 太陽光発電所	
2 設置場所※1	鳩山町熊井字松木山 1944	
3 変更の内容※2	変更前	貯水池 南西 1か所
	変更後	貯水池 北西 1か所 南東 1か所 埋蔵文化財が発見された為、一部を置き基礎にて施工
4 変更・廃止の予定日	<input checked="" type="checkbox"/> 変更 <input type="checkbox"/> 廃止	2020年 12月 9日
5 参考資料	別添のとおり※3	

※1 発電施設の名称又は設置場所を変更する場合にあっては、変更前の名称及び場所を記載してください。

※2 設置者の住所・氏名・発電施設の名称、設置場所、敷地面積、定格発電出力又は発電事業者の住所・氏名（法人代表者の氏名を除く）を変更する場合にあってはその内容を記載してください。


※3 計画区域の位置図、関係機関との協議状況、雨水排水流出抑制計画、その他変更の内容に応じて必要な資料を別添としてください。

埼玉県 太陽光発電設備 概算工程表

2021年4/ 連系～

項目	2020年					2021年							
	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
測量、境界確定													
ガイドライン許可可													
部材発注													
伐採・抜根・造成													
墨出し													
杭打ち													
架台組立													
パネル設置													
受電設備設置													
配線工事													
試運転													
連系													
その他													

ガイドライン申請状況、許可可時期によっては、着工時期が前後します。
 部材発注がガイドライン許可可降りてからになるため、状況によっては納品待ちが発生する可能性があります。
 パネル、パワコン、キュービクル、架台、フェンスは弊社支給



整地した為、文化財
保護対応措置済み

